

BA Treptow-Köpenick
Abt. Bauen, Stadtentwicklung und öffentliche Ordnung
Bezirksstadtrat

29.01.2021

Vorsteher der BVV
Herrn Groos

Bezirksverordnetenversammlung
Treptow-Köpenick, Berlin

über
Bezirksbürgermeister

01. Feb. 2021

Stempel

7g

**Beantwortung der Schriftlichen Anfrage SchA VIII/1376 vom 15.01.2021
des Bezirksverordneten Alexander Bertram - AfD
Betr: Tiefbauarbeiten im Ortsteil Bohnsdorf**

Ich frage das Bezirksamt:

Seit Oktober 2020 werden im Stadtteil Bohnsdorf Tiefbauarbeiten der Stromnetz GmbH zur Verlegung von Kabeln und zur Erneuerung von Hausanschlüssen durchgeführt.

1. Für welchen Zeitraum des Jahres 2020 waren die Arbeiten im öffentlichen Straßenraum geplant und in welchem Zeitraum wurden die Arbeiten tatsächlich ausgeführt?
2. Welche Unternehmen wurden von der Stromnetz GmbH mit der Durchführung der Arbeiten im öffentlichen Straßenraum beauftragt?
3. An welchen Stellen wurden die Arbeiten 2020 im öffentlichen Straßenraum von welchem Unternehmen ausgeführt und kam es in diesem Rahmen zu nicht vorgesehenen Verzögerungen im Bauablauf und / oder Behinderungen des Straßenverkehrs (*zur Beantwortung dieser Frage bitte eine Plan-Anlage beifügen*)?
4. Wurden Straßen im Rahmen der Arbeiten geöffnet und, wenn ja, wurden diese bereits wieder verschlossen?
5. Für welchen Zeitraum im Jahr 2021 sind entsprechende Arbeiten geplant?

Hierzu antwortet das Bezirksamt:

Zu 1.:

Die Tiefbauarbeiten der Stromnetz Berlin GmbH haben planmäßig im August 2020 begonnen und werden voraussichtlich bis Mai 2021 andauern. Eine Sondernutzungserlaubnis und verkehrsrechtliche Anordnung wurde für diesen Zeitraum durch das SGA erteilt.

Zu 2.:

Die Firma Elektromont wurde mit der Ausführung der Bauarbeiten durch die Stromnetz Berlin GmbH beauftragt.

Zu 3.:


Die Bauarbeiten wurden ausschließlich von der Firma Elektromont ausgeführt. Dem SGA sind keine Behinderungen im Straßenverkehr sowie Verzögerungen im Bauablauf bekannt.

Zu 4.:

Der endgültige Deckenschluß im Gehwegbereich wurde nach der Umverlegung der Oberleitung ins Erdreich abschnittsweise ausgeführt.

Zu 5.:

Die Fertigstellung der Tiefbauarbeiten der Stromnetz Berlin GmbH ist für den 31.05.2021 geplant.



Rainer Hölmer

Kostenausweisung auf Basis des aktuellen Rundschreibens der Senatsverwaltung für Finanzen
II B 52 - H 9440-1/2015-5-5 vom 18.03.2020

Erfassung Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung und Umsetzung von Drucksachen der BVV

Zur Erstellung dieses/er:

Schriftlichen Anfrage

VIII/1376

haben

			Anzahl	Arbeits- stunden	Betrag in €
Beamtinnen/Beamte bzw vergleichbare/r Beschäftigte/r		mittleren Dienst	0	0,00	0,00 €
		gehobenen Dienst	1	1,00	70,14 €
		höherer Dienst	0	0,00	0,00 €

notwendige Sachkosten als Folgekosten (z. B. Bestellung Material, Beauftragung Gutachten,)

aufgewendet und damit entstanden
in der **Fachabteilung** Gesamtkosten in Höhe von:

70,14 €

Dazu kommen Kosten beim BzBm, Büro BVV in Höhe von:

30,00 €

Damit ergeben sich **Gesamtkosten** von:

100,14 €